
Ny kran – Informasjon og valg

Ekstraordinært årsmøte 
KIL’s klubbhus 15. Januar 2025 kl 18.00



Prosjekt informasjon

Ny kran plasseres omtrent der dagens kran er plassert.

Tilrettelegges for spyleplass med renseanlegg –
kommer senere av oppsparte midler (forhåpentligvis).

Oppgradering av henger –
kommer senere av oppsparte midler (forhåpentligvis).

Ingen mudring. Dype båter går inn/ut på høyvann.



Prosjekt info - fortsettelse

Prosjektet samsvarer med tidligere årsmøte vedtak.

Dette er prosjektgruppas innstilling og styrets innstilling.

Endrer ikke *paragraf 5e da dagens lån på 6M tilsvarer 6.235.109,-
2024 kroner).

*Årsmøtet har fastsatt en øvre grense for låneopptak i foreningen. Grensen er kr 9.000.000,- (9millioner) 2021-
kroner, og indeksreguleres.



Dagens situasjon

Neste 10-års sertifisering av dagens kran kan bli vanskelig.

Bruker ca 100k på mobilkran i året.

Snekkekrana gir ca 160k i inntekter, minus lønn til operatører.

Snekkekrana har utgifter på minimum 25k hvert år.



Hvorfor ikke kjøpe mindre kran? 

- Bare 270k dyrere totalt sett for større kran som tar alle båtene
- Bare et løfteåk veier ca 1 tonn
- Mulighet å samarbeide med RS som nødkran
- Større kran har større marginer i forhold til maks kapasitet
- Større kran er antakeligvis mer fremtidsrettet med at båtene blir større
og tyngre
- Båter blir større og tyngre med overgang til elektrisk drift

- <20 fot: 45-227 kg tyngre
- 20-30 fot: 225-900 kg tyngre
- >30 fot: 15-25% tyngre



Finansiell status per des ´24

Lån: 6M
Likvide midler: 1.25M

Utestående: 49k



Finansieringsbehov
Alle priser inkl mva

Type utstyr 16t kran Kommentar
Søknad - godkjenning ny kaikant og kran 40.000 Estimat

Graving og forarbeider
450.000

Mottatt tilbud
Støpearbeider og fundamentering Mottatt tilbud
Strøm 50.000 Anslag. 400V trafo leveres med kran
Søylekran 2.100.000 Pristilbud inkludert montering

Støpt plate for spyling 100.000 Estimat, klargjort for renseanlegg

Løfte åk 90.000 Estimat

Uforutsett 283.000 10% uforutsett

Totalt ~3.150.000



Lånefinanseres med å øke prisene 
for bruk av kran

Båt størrelse
Pris opp 
eller ut

Utgift sjåfør 
opp og ut

Total inntekt 
opp og ut

Antall 
båter Totalt

Landligge ca 1 
uke inkl kran

Antall 
båter Totalt

Sum 
Inntekt

Delsum
Delsu
m Delsum

Opptil 25 fot 600 340 860 90 77400 1500 0 0 77400

Fra 25 til 35 fot 900 340 1460 40 58500 4000 5 20000 78400

Fra 35 1500 340 2660 25 65000 5000 10 50000 116500

Totalt 272300



Plassering av kran

Rive slip

Plassering

Vaskeplass



Dybder loddet 2/10-24
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Dybder loddet 19/9-24
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Dybder målt 2023

Moring er spylt ned
i vinter

1,8

1,75

1,7

1,6

1,75

2

1,7

1,6

Målt 2m og 4m fra 
brygge, 15cm under 
normal vannstand
5/12.
Andre målinger 
viser at vi er opp 
mot 210 og 220cm 
ved høyvann.

1,9



Mulig prosjektplan

Søknad - januar 2025
Bestilling - senvinter/tidlig vår 2025

Grunnarbeid og støping - før 
sommerferien 2025

Montering kran- høst 2025



Avstemming.

Ny 16t søylekran som presentert

Skriftlig avstemning
-

Ja/Nei



Godt valg
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